爱阅公益项目情况实施情况表
（2021 年二季度季报）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">阅芽计划</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td>2016 年 4 月</td><td>项目报告期间</td><td>2021 年 4-6 月</td></tr>
<tr><td>项目汇报周期</td><td colspan="3">2021 年第二季度</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目动态</td></tr>
<tr><td>项目进展情况描述</td><td colspan="3">在深圳起步的早期阅读计划，为在大陆出生未满六周岁的儿童（家长一方拥有深圳户口或有效深圳居住证）免费发放“阅芽包”，建立儿童早期阅读志愿服务体系，开设爱阅公益儿童早期阅读推广人培训课；打造儿童早期阅读推广服务信息平台，提供科学的早期阅读内容和服务。阅芽计划通过科学化、系统化的引导，倡导家庭亲子阅读，给予每个孩子一个成功的开端，开启智慧阅读人生。
【儿童阅读推广服务信息平台&阅芽包】
自项目启动以来，受到了极大支持与关注，为了进一步扩大人群受益面、提升参与度，让更多 0-6 岁孩子尽早开始早期阅读，普及早期阅读理念。儿童阅读推广服务信息平台——“爱阅公益”微信小程序，不仅为广大市民提供了预约免费阅芽包的功能，还免费提供了超过 1000 本的优质童书目录和 300+的音频故事，目前小程序用户量已超过 44 万。
4-6 月，阅芽包通过“集体发包”和“个人发包”两种模式并行，阅芽包发放近 2 万个，其中集体发包共覆盖了超 70 家的企业、幼儿园、托育机构。让更多 0-6 岁儿童家庭领取阅芽包，更好促进儿童早期阅读发展！</td></tr>
</table>

【爱阅公益儿童早期阅读推广人培训课&爱阅空间站】

2021 年第二季度，爱阅公益儿童早期阅读推广人培训课 2019 级完成了第 9 期“亲子阅读活动互动设计”课程，由资深早期阅读专家王健枥老师讲授。王健枥老师从“活动本质”、“活动准备”、“阅读方法”三个方面，手把手带着学员们设计了亲子阅读暖身活动、衔接活动和图画书延伸活动，并让学员们从亲身实践中感受不同设计的活动效果，让大家在开

展针对低幼儿童的阅读活动时更加有信心和方法。

第二季度，爱阅公益还邀请到童书插画家姬炤华老师，就“图画书的图像语言和赏析”为培训课学员及爱阅公益志愿者进行了专题讲座。姬炤华老师使用了大量图画书实例来说明，优秀的图画书是如何把图画把艺术和故事相结合从而成为刺激儿童艺术感知的重要手段。

爱阅空间站第二季度开展亲子阅读集体活动 52 场 ,服务孩子 1578 人次，服务家长 471 人次，共计 2049 人次。

第二季度完成了 2021 级爱阅公益儿童早期阅读推广人培训课的招生和开学工作。本届培训课采用线上直播的方式授课，于 2021 年 4 月 12 日正式发布招生通告，至 6 月 24 日最终审核录取学员 137 人，学员来自全国 23 个省/自治区/直辖市。培训课于 6 月 26 日举行线上开学典礼并完成第一次课程。

2021年爱阅
儿童早期阅读推广人培训课

招生开启

4大模块10门精品课程 | 线上小班制
12个月打卡共读 | 9位名师加持
直播课程+课后测验+线上答疑点评
理论课+实践课+爱阅空间站培育

1.初心：一切为了孩子

爱阅公益致力于推动儿童阅读的发展及儿童阅读品质的提升，让每一个孩子通过高品质阅读打开探索世界的大门，享受阅读的乐趣，成长为终身阅读者。

爱阅公益于2017年开设"爱阅儿童早期阅读推广人培训课"，通过专业系统的早期儿童阅读推广课程，旨在培养一批具有儿童早期阅读专业素养的讲师，用专业的阅读推广能力和公益精神，改善社会阅读生态。

4.精心：精心设计的课程体系

招生开始

- 填报信息
- 等待审核(1-7个工作日)
- 收到录取邮件
- 完成付款
- 收取学习资源包
- 加入学习平台

线上开学典礼 (2021年6月26日)

模块一 早期读写理论与实践探索(6-9月)

- 书目共读打卡
- 12小时线上直播课程学习
- 3次线上知识点测试
- 3次线上点评答疑会

模块二 图画书与儿童 (9月-12月)

- 书目共读打卡
- 12小时线上直播课程学习
- 3次线上知识点测试
- 3次线上点评答疑会

模块三 亲子阅读活动实践 (2022年1月-3月)

- 书目共读打卡
- 6小时线上直播课程学习
- 2次实践活动
- 2次活动点评答疑会

模块四 阅读推广活动策划与执行 (3月-5月)

- 书目共读打卡
- 6小时线上直播课程学习
- 2次实践活动
- 2次活动点评答疑会

线下结业典礼 (2022年6月)

【阅芽计划进乡村】

阅芽计划永兴县幼儿园教师早期阅读教学能力提升项目结合永兴县的实际情况，爱阅公益基金会决定从赋能幼儿教师入手，发起“阅芽计划·永兴县幼儿园教师早期阅读教学能力提升项目”。2021 年 4 月，我们对五所幼儿园进行了项目回访，在实地走访以及与孩子、老师们的交流中，一幕幕鲜活生动的画面跃然浮现，改变就在不知不觉中发生了：图画书使用频繁、保护与留存工作到位；基于儿童视角的创设阅读环境；幼儿园定期开展集体阅读活动；与家庭密切联系，共同关注阅读。

	   【相关媒体报道】 1. 标题：世界读书日，我们为 2000 多个孩子做了同一件事 https://mp.weixin.qq.com/s/fVzUEP004bs10HvrPVm7uw 2.标题：深圳免费阅芽包集体申领招募｜实现幼有善育，共建高质量“民生幸福标杆” https://mp.weixin.qq.com/s/aS82TgPSst2J1T5Q5j8GFA 3.标题：通过这个项目，我们把未来放在孩子的书架上 https://mp.weixin.qq.com/s/563nP1XEQ3gJX-4Iu_Bm2g
项目负责人	卢嘉仪
项目执行团队成员	卢嘉仪 李晓莉 王樱蓉 李思龙 高贵娇

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">爱阅公益书目研制</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td>2012 年</td><td>项目报告期间</td><td>2021 年 4-6 月</td></tr>
<tr><td>项目汇报周期</td><td colspan="3">2021 年第二季度</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目动态</td></tr>
<tr><td>项目进展情况描述</td><td colspan="3">截止 2021.6.30 日

· 2020 年度爱阅童书 100 发布会于 4 月 2 日上午 10:00 在线上举行，其中益直播平台观看人次达 10.31 万、凤凰网公益平台观看人次达 12.4 万，全平台观看数据约 22.7 万人次。发布会当天通过爱阅公益公众号推出入选书目，当天阅读量达 2.6 万次，微博推文阅读量达 2.8 万人次。

爱阅童书 100 评委会主席中国海洋大学儿童文学研究所教授朱自强，中国作协儿童文学委员会委员刘海栖、首都图书馆馆长王志庚、儿童阅读专家王林、《文艺报》副总编辑刘颋、红泥巴读书俱乐部创始人阿甲等出席线上发布会。

发布会相关媒体报道：
中国日报
https://qiye.chinadaily.com.cn/a/202104/02/WS6066debfa3101e7ce97475de.html</td></tr>
</table>

	国际在线 http://talk.cri.cn/n/20210402/795a6f65-6c4d-76e3-b06c-b686e520d402.html 人民政协网 http://www.rmzxb.com.cn/c/2021-04-02/2820448.html 网易新闻 https://news.163.com/21/0402/13/G6J5HAPA00019OH3.html 环球网教育 https://lx.huanqiu.com/article/42YdOr9yQ4p 搜狐新闻 https://biznews.sohu.com/a/458640433_120932824 腾讯网（深圳官方号） https://page.om.qq.com/page/O7SUn1zn8cwm9Q9r2JldbWfA0 21 世纪教育网 https://news.21cnjy.com/A/130/66/V819418.shtml 中国网教育 http://edu.china.com.cn/2021-04/06/content_77380775.htm 新浪网读书 http://book.sina.com.cn/news/whxw/2021-04-02/doc-ikmxzfmk1430011.shtml 除主流媒体，还有 28 家出版社转发公众号发布会当天推文。 ·2020 年度“爱阅早期儿童阅读书目”、“爱阅小学图书馆基本配备书目”于 4 月正式启动评审工作： 1.2020 年度“爱阅早期儿童阅读书目”——制定早期书目的评选方案，确定评选流程、目标、评委阵容、早期书目分类工作等；并完成早期书目数据收集、筛选及购买图书准备工作，开展线上评委及线下初评评选工作。 2.2020 年度“爱阅小学图书馆基本配备书目”——制定书目的评选方案，确定评选流程、目标、评委阵容、与书目评委主席王林老师对接了评选的方案，进行了书目新数据的收集和原有数据整理工作，对 2019 年-2020 年爱阅童书 100 评选的图书进行再次筛选工作。 ·微信公众号书目推文：从 4 月 1 日-6 月 31 日共发布推文 23+篇，其中原创推荐书目 11 篇。第二季度书目相关推文阅读量达 7.4 万；

年度爱阅童书 100 传播

标题	送达人数	阅读量
爱阅童书 100 入选图书丨不仅是童书！这 10 本教师用书让你更懂孩子、更懂阅读！	229112	2464
爱阅童书 100 入选图书 ｜ 不能错过的 35 本儿童文学，带你品味不同的人生历程	227344	2042
爱阅童书 100 入选图书丨精选 10 本人文图书，展现多元文化的碰撞与融合	224416	1467
用一首诗，承包你一年的阅读书目！	222367	1554
爱阅童书 100 入选图书 ｜ 揭秘万物！强烈推荐给孩子的 23 本科普图书	221939	2404
朱自强：“整本书”与“深入阅读”	220592	3766
刘海栖：为了童书的明天	220592	378
爱阅童书 100 入选图书 ｜ 32 本不能错过的图画书，强烈建议收藏！	219822	3174
2020 年度爱阅童书 100 发布会圆满落幕丨精彩看点回放	218741	1029
收下孩子的年度书单丨 2020 年度爱阅童书 100 正式发布！	217907	38122
倒计时 1 天丨明天上午 10 点不见不散！	217771	1660
倒计时 2 天丨 2020 年度爱阅童书 100 即将发布，发布会流程抢先看！	217663	880

新书推荐推文

标题	送达人数	阅读量
童书来了丨暑期亲子共读开始了，这些书可以和孩子 PK 一下！	243320	2096
童书来了丨又在纠结暑假读什么书吗？这 7 本书不能错过	241897	1882
童书来了丨刷了很多开箱视频后，我推荐这 5 本书	240618	1463
童书来了丨这些“群星闪耀”之作，一定不能错过！	238889	981
新书来了丨距离高考还有 2879 天，能提前准备的就是读好这些书	237250	1059
新书速递丨谁说童年回不去？这 8 本童书，带你回到快乐星球！	235630	1349

	新书速递丨如何用童书解锁“死亡与离别”	234956	808
	新书速递|9 个帮助孩子找到归属感的故事	233199	869
	新书速速速速速速速速递丨今年第一波新书推荐我们来啦！	231067	1092
	新书来了丨给孩子的 8 本人物传记，成为想成为的那个自己！	211182	2711
	新书来了丨美美与共，和孩子一起畅游多元文化书海！	210836	990
	·微博书目推广：每周进行一次微博互动活动，通过早安 6 点-早期书目、早 8 点-共读童书 100 栏目进行书目推广。截止二季度，微博粉丝人数达到 7355 人。		
项目负责人	袁泉		
项目执行团队成员	袁泉 任静		

项目名称	资助项目		
项目起始时间	2016 年 1 月	项目报告期间	2021 年 4-6 月
项目汇报周期	2021 年第二季度		
项目动态			
项目进展情况描述	**一、资助动态：** 2021 年 4 月，宁夏吉庆公益基金会“纳家户社区阅读空间”项目中期报告及中期款拨付； 注：2019 年以来，在乡村振兴战略实施的大背景下，宁夏吉庆公益基金会扎根社区，聚焦乡村儿童素养教育提升，探索通过阅读服务培养时代新人。作为儿童阅读主题空间，吉纳家户社区阅读空间不仅提供适合各年龄段儿童阅读的图书，开展形式多样的阅读体验活动，而且邀请文化名人、专业人士、社区贤达等进入阅读空间，开展沙龙活动，营造社区阅读氛围。		

	2021 年 4 月，广州微笑公益服务中心”凤凰街道柯木塱村微笑图书馆“项目中期报告及中期款拨付； 注：凤凰街道隶属广州市天河区，辖区户籍家庭 4654 户，常住家庭 20797 户，常住人口 63937 人。凤凰街所有家庭中，外来人口家庭约占 60%，其中约 80%是双职工家庭，外来人口家庭主要从事个体经营、物流运输、工厂制造等方面的工作。城市外来流动人口从偏远贫困的流出地来到广州，为自己的生活打拼，也为广州这座城市添砖加瓦。但由于户籍政策的影响，外来务工人员难以享受和本地人口同等的福利，在生活和心理上，都难以融入城市。而随着父母来到城市的流动儿童也无法享受大都市丰富的教育资源，他们的成长难以得到足够的关注和支持。 微笑图书馆项目以社区自营图书馆为基础，为服务对象提供获取资源、交流互动的平台，旨在调动流动人口社区的家长、教师等成人，成为自己社区的儿童阅读推广骨干力量，长期、持续地共同推广儿童阅读，为儿童创造更好的成长环境，活跃社区文化，以解决流动儿童的教育不公平问题。 2021 年 5 月，上海浦东泉蒙阅读文化交流中心“阅读学校联盟”项目中期报告及中期款拨付； 注：泉蒙在湖南开展阅读项目 3 年来，与当地 300 余所学校建立了合作关系，学校老师和孩子在阅读方面已经有了很好的基础，孩子有一定自主阅读习惯，老师经过泉蒙培训成为公益故事人，每周在班级开展阅读课（讲故事/持续默读），有一定的童书阅读量，学校对泉蒙的认可很高。然而这样的学校，孩子除了接触到有限的图书角书籍，老师能参加泉蒙组织的读书会，很少再有机会接触到其它优质的阅读资源，很多老师在学校推广阅读也是单兵作战，没有可交流对话的伙伴，提升空间十分有限。在这样的情况下，如果没有持续的支持，老师很容易因为资源的限制以及成就感的降低等因素而放弃阅读。 泉蒙希望通过阅读学校联盟项目，为这样的学校建立阅读空间、打造书香校园，提升学校阅读氛围，推动该项目学校间形成联盟，集中培训优秀教师成为泉蒙公益讲师，使其最终能辐射周边其他与泉蒙有图书角合作的学校，推动整个区域的阅读发展。 2021 年 6 月，武汉市东西湖区毛毛虫阅读指导中心“毛毛虫阅读书包-城区偏远学校留守流动儿童阅读助力计划”项目结项及尾款拨付。 注：“毛毛虫阅读成长书包”城区偏远学校留守流动儿童阅读助力计划项目，以武汉市西部边远城区的东山小学、辛安渡小学、新沟小学和走马岭小学四所学校作为项目实施地，帮助四所偏远学校的一年级留守流动儿童享有优质童书阅读，激发孩子的阅读兴趣，帮助老师认识到儿童阅读的重要性并有能力带领孩子们开展班级阅读活动，

培训 15-20 名专业阅读指导教师，推动近 500 户家庭亲子阅读，影响四所学校校长对儿童阅读及书香校园建设的重视，从而更好推动学校书香校园建设，学校、家庭、社会合力共同帮助孩子亲近好书、爱上阅读，增强留守流动儿童的幸福感和竞争力。

二、儿童阅读研究资助项目立项：

1.性别平等优质书单（6-12 岁）

项目申请人：徐美玲 儿童阅读独立研究者

项目简介：项目希望通过研制一套性别平等书单及导读指南，唤起大众对性别平等的重视；通过这类图书的推广，逐渐改变大众对性别的偏见，使得儿童建立性别多元化的观点，推动社会和谐发展。

2.幼儿系列绘本群阅读研究项目

项目申请人：汤杰英 上海市长宁区教育学院副教授

项目简介：项目希望研发一套完整的绘本群课程，其中包括课程内容（系列绘本群）、课程实施路径、家园一体化的课程实施策略和课程评价。

三、走访：

2021 年 5 月 7 日-11 日，项目负责人对宁夏吉庆公益基金会、宁夏见益社工中心进行了实地走访，了解永宁县纳家户村阅读空间项目的执行情况，并对见益所申请的益童读书项目进行了实地考察。

2021 年 5 月 11 日-13 日，项目负责人对山东省临沂市绘世图书馆项目进行了实地考察，拜访了位于临沂市河东区前林子村、长沟村的绘世图书馆，郯城县李庄镇株柏村的绘世图书馆。

四、其它：

截止 2021 年 6 月 30 日，阅林计划共收到 70 家机构提交的项目申请书，项目评审工作正在持续进行中。

阅林计划
READING FOR ALL

五、部分资助伙伴动态：

【广州微笑】

《读书好时节 | 广州黄埔微笑四月月报 》

链接：https://mp.weixin.qq.com/s/UbHbaFwTUQLJeKlH9jtB_w

《图书馆的梦想 | 广州微笑图书馆五月月报》

链接：https://mp.weixin.qq.com/s/qIr2XQl_cJ1twxjnIMkKIA

【广西同心源】

《班班阅读 PK 赛小记：班级版阅读嘉年华，玩出阅读力和凝聚力》

链接：https://mp.weixin.qq.com/s/4gdIgZPPCITMU7Qawd6Uxg

【泉蒙公益】

	《泉蒙合作学校鹏程完小荣获 2021“年度书香校园”》 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/U6y7HBcSKiBzN5JSH5d9QA 爱阅资助的鹏程完小阅读空间前后对比图： 【六和公益】 《做好学生阅读的金钥匙｜新安县阅读教学培训回顾》 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/fu6j1pz_gDNeIUT41zRvjg
项目负责人	冯倩
项目执行团队成员	无

爱阅公益项目收支情况表
（2021 年二季度季报）

财务周期：	2021.4.1-2021.6.30	
汇报人：	吴丽威	
捐赠收入情况明细		
捐赠收入类型	**捐赠人姓名**	**金额（元）**
非限定性收入	志愿者	35.00
	李哲	200.00
	艾斯艾姆开电子（深圳）有限公司	1,000.00
	李思龙	198.00
	志愿者	35.00
	李哲	100.00
	志愿者	885.00
	志愿者	198.00
	谢红	20,000.00
	志愿者	198.00
	李智君	1,480,000.00
合计		**1,502,849.00**

其他收入情况明细	
收入项目	**金额（元）**
投资收益	83,926.16
提供服务收入	620,816.11
其他收入	0.01
合计	**704,742.28**

公益支出情况明细		
公益支出类型	**支出项目**	**金额（元）**
非限定性支出	早期儿童阅读项目	460,793.96
	资助项目	443,965.97
	书目项目	144,041.74
	品牌推广	131,396.06
	志愿者建设	41,651.42
其他费用		227,424.29
合计		**1,449,273.44**