

项目情况实施情况表（季报）

项目名称	阅芽计划		
项目起始时间	2016 年 4 月	项目报告期间	2020 年 7-9 月
项目汇报周期	季度		
项目动态			
项目进展情况描述	<p>在深圳起步的早期阅读计划，为在大陆出生未满六周岁的儿童（ 家长一方拥有深圳户口或有效深圳居住证 ）免费发放 “阅芽包”，建立儿童早期阅读志愿服务体系，开设爱阅学院儿童早期阅读推广人培训班；打造儿童早期阅读推广服务信息平台，提供科学的早期阅读内容和服务。阅芽计划通过科学化、系统化的引导，倡导家庭亲子阅读，给予每个孩子一个成功的开端，开启智慧阅读人生。</p> <p>【儿童阅读推广服务信息平台&阅芽包】</p> <p>为了进一步推动阅芽计划项目顺利开展，盘活社区资源，通过对外招募、现场走访，以及项目组认真严谨评估后，先后增设了 5 个具备线下推广与服务的新站点，并对新站点工作人员开展了线上培训、操作流程答疑等。</p> <p>截止至 9 月 30 日，本季度 “爱阅公益” 微信小程序用户领取及预约量超 10000 个。同时，“爱阅公益” 微信小程序上新了更多书目推荐的内容。</p>		



【爱阅学院】(空间站)

2020 年 7 月至 9 月底，受疫情影响，爱阅学院 2019 级台湾导师课程暂停（2019 级共完成 6/11）。爱阅学院 2020 级共招收学员 35 人，于 8 月 30 日开学并完成了 1 期课程（2020 级共完成 1/11）。爱阅空间站完成线上线下阅读推广活动 57 场，参与人数超过 3000 人次。





【阅芽计划进乡村】

2020年9月19日-23日，深圳市爱阅公益基金会的永兴县幼儿园教师早期阅读教学能力提升项目第四次集中培训以及项目团队入园现场辅导活动在永兴县五所项目幼儿园顺利举行。通过阅读工作坊，引导教师进一步认知儿童阅读特点，掌握早期阅读教育活动的师幼互动策略，“故事基调”、“角色特质”、“情节结构”一个个专业词汇出现，教师们十分专

注，在爱阅公益项目组成员的讲解中将儿童早期阅读的专业知识构成体系，慢慢具象化。当走进项目园观摩教师的教学情况，可喜地发现培训的实质成果。每个园所公共区域、班级的早期阅读环境都有了很大的进步。



主题为《如何给孩子读书》的家长讲座在一所项目园里顺利开展。以现场提问、角色扮演、家长分享等形式，让家长在轻松自由的氛围里习得更多与孩子一起看图画书、讲故事的亲子互动方法与技巧。





【相关媒体报道】

1.让娃爱上阅读，这 6 位妈妈都做对了一件事！

<https://mp.weixin.qq.com/s/HeTBMpTjUpdFhQ-xX359DQ>

2.@0-6 岁宝宝家长注意啦！国庆节起，阅芽包发放有大变化

<https://mp.weixin.qq.com/s/2OhiRcpJUkZLGa0HnOcSvg>

3.@深圳宝爸宝妈：孩子 6 岁前最重要的事，千万不要错过哦~

<https://mp.weixin.qq.com/s/iYWZNRnMhp29tDBhFb4B-A>

	<div data-bbox="730 203 1187 546" data-label="Image"></div> <div data-bbox="529 672 727 710" data-label="Section-Header"><p>【相关媒体报道】</p></div> <div data-bbox="515 752 1094 792" data-label="Text"><p>1.让娃爱上阅读，这 6 位妈妈都做对了一件事！</p></div> <div data-bbox="515 835 1291 878" data-label="Text"><p>https://mp.weixin.qq.com/s/HeTBMpTjUpdFhQ-xX359DQ</p></div> <div data-bbox="515 918 1272 958" data-label="Text"><p>2.@0-6 岁宝宝家长注意啦！国庆节起，阅芽包发放有大变化</p></div> <div data-bbox="515 1001 1267 1043" data-label="Text"><p>https://mp.weixin.qq.com/s/2OhiRcpJUkZLGa0HnOcSvg</p></div> <div data-bbox="515 1084 1294 1124" data-label="Text"><p>3.@深圳宝爸宝妈：孩子 6 岁前最重要的事，千万不要错过哦~</p></div> <div data-bbox="515 1167 1291 1209" data-label="Text"><p>https://mp.weixin.qq.com/s/iYWZNRnMhp29tDBhFb4B-A</p></div>
项目负责人	卢嘉仪
项目执行团队成员	胡君 李晓莉 王樱蓉 李思龙 杨钰琳

项目名称	爱阅公益书目研制		
项目起始时间	2012 年	项目报告期间	2020 年 7-9 月
项目汇报周期	季度		
项目动态			
项目进展情况描述	<p>截止 2020.9.30 日</p> <p>· “爱阅童书 100” 项目启动了 2020 年度评选，并完成了第一季度评选，启动第二季度 5-7 月的数据，共收集 10225 条图书数据，54 家出版社提交数据。</p> <p>· 微博开始#早安#栏目，每日更新一本入选《爱阅早期儿童阅读书目》的图书。同时开设#每天八点共读一本书#的栏目，每日推荐一本入选爱阅童书 100 的图书。</p> <p>· 配合爱阅十周年活动，组织书目项目相关评委老师拍摄视频。</p> <p>· 每周在新京报的新京号上发布一篇人物专访内容。</p>		
项目负责人	胡君		
项目执行团队成员	李晓莉、袁泉		

项目名称	乡村儿童阅读资助项目		
项目起始时间	2016 年 1 月	项目报告期间	2020 年 7-9 月
项目汇报周期	季度		
项目动态			
项目进展情况描述	<p>2020 年 7 月至 8 月，乡村儿童阅读资助项目对进入复审阶段的 6 家申请机构进行走访调研。</p> <p>2020 年 8 月，经过初审、复审及实地走访调研，乡村儿童阅读资助项目对广西同心源社会工作服务中心“悦读童年儿童阅读推广项目”、青海省西宁心理健康教育研究会“美丽藏区·悦读童声藏区小学阅读推广”项目、宁夏吉庆公益基金会“纳家户村阅读空间”项目、广州微笑公益服务中心“柯木塿村微笑图书馆”项目、北京恺尔听障人士关爱中心“小耳朵康复阅读馆”项目进行资助。</p> <p>2020 年 9 月，经过初审、复审及实地走访调研，乡村儿童阅读资助项目对上海浦东泉蒙阅读文化交流中心“阅读学校联盟”项目进行资助。</p> <p>【部分资助项目进展情况】</p> <p>泉蒙公益：《泉蒙阅读馆 2020 年第二季度运营回顾》</p> <p>https://mp.weixin.qq.com/s/R60GwqIsdF3hi28ffktAVA</p> <div></div>		

	<p>广州微笑阅读成长中心：</p> <p>《妈妈，这里有一个图书馆！广州微笑公益图书馆开馆精彩回顾》</p> <p>https://mp.weixin.qq.com/s/3UFDjnJKPBzNknlifR6FyQ</p> <div data-bbox="499 504 1372 920">   </div>
项目负责人	冯倩
项目执行团队成员	王欣婷

项目收支情况表（季报）

财务周期：	2020.7.1-2020.9.30	
汇报人：	吴丽威	
捐赠收入情况明细		
捐赠收入类型	捐赠人姓名	金额（元）
非限定性收入	志愿者	32.00
	胡文华	1,080,000.00
	志愿者	160.00
	钟慧	100.00
	尹雨花	100.00
	志愿者	80.00
	胡文华	1,440,000.00
	徐佳蕾	300.00
	李晓莉	600.00
	李子墨	35.00
	嘉怡	198.00
	张莲	35.00
	卢嘉仪	99.00
合计		2,521,739.00

其他收入情况明细		
收入项目		金额（元）
投资收益		12,024.40
提供服务收入		797,526.58
其他收入		-
合计		809,550.98
公益支出情况明细		
公益支出类型	支出项目	金额（元）
非限定性支出	早期儿童阅读项目	790,329.91
	资助项目	1,004,308.30
	书目项目	345,862.63
	品牌推广	72,285.40
	志愿者建设	1,073.00
其他费用		146,352.86
合计		2,360,212.10