

爱阅公益项目情况实施情况表 (2024年一季度季报)

项目名称	阅芽计划项目		
项目起始时间	2016 年 4 月	项目报告期间	2024 年 1 月-3 月
项目汇报周期	2023 年 3 月		
项目动态			
项目进展 情况描述	<p>阅芽计划</p> <p>2016 年爱阅公益正式启动了专为 0-6 岁儿童及家庭提供早期阅读服务的“阅芽计划” , 倡议“阅读从 0 岁开始”。项目面向全国 0-6 岁儿童家庭发放免费阅读资源包“阅芽包” , 以“阅芽图书馆”聚焦为 0-6 岁乡村儿童和流动儿童早期阅读提供服务 , 并通过打造线上服务平台——阅芽计划小程序 , 培育专业儿童早期阅读推广人 , 举行行业峰会 , 发起“12.28 亲子共读节”活动 , 持续为家长提供系统专业的早期阅读服务 , 累计超 100 万儿童家庭受益。</p> <p>“蜀善有你·读好书”四川省阅芽计划正式落地</p> <p>本季度四川省遂宁市、德阳市、宜宾市、绵阳市、乐山市、泸州市、自贡市、达州市 8 个州市共 58 个阅芽图书馆点位正式运作 , 为进一步支持点位工作人员掌握在社区做早期阅读推广的专业技能 , 于 3 月“蜀善有你·读好书”四川省阅芽计划早期阅读推广人培训课正式开班 (课程周期 3-8 月 , 每月 1 个专题学习 , 共 6 个专题) , 共 99 人报名学习 , 目前三月份专题学习完课率约 70%。</p>		



【阅芽包】

为了让更多 0-6 岁儿童家庭尽早开启早期阅读，探索在不同城市和乡村的发放合作模式，本季度项目组与全国各地 3 家公益机构、1 个公共图书馆联动推广阅芽包申领，依托当地公益资源与公共图书馆平台为广大读者提供更丰富的服务，将亲子共读理念传递到更多人心中。发起“包”你成长线上话题活动，面向已领取阅芽包的家庭收集亲子共读故事，鼓励更多适龄家庭关注陪伴孩子阅读中。



【阅芽图书馆】

阅芽图书馆承载着儿童早期阅读资源中心功能，集 0-6 岁儿童绘本借阅、亲子共读指导策略、在地机构培训等早期阅读资源与服务为一体，通过线上管理平台高效、规范、持续地整合资源提供给各地“阅芽图书馆”。本季度，在莎车县举行了“深喀妇儿牵手 逐梦美好未来” 阅芽图书馆开馆仪式，希望阅芽图

书馆能够为当地孩子、家庭、幼儿园提供丰富的阅读资源，共同推进文化润疆、增进民族团结融合，增加两地之间文化交流。



【儿童阅读推广服务信息平台】

儿童阅读推广服务信息平台“阅芽计划小程序”本季度新增 28078 户，平均日活 903，选书浏览人次：70147，亲子共读小百科浏览人次：142034，每日一答每日达题人数从 10 人上升到 300 人。累计小程序用户数 86.4 万。本季度小程序 13-14 期迭代上线，主要调整的功能有：1、弹窗可以跳转外部小程序；2、增加“阅读圈”功能；3、增加“互动游戏”模块；、增加“亲子共读小技巧”模块。邀请了两位创作者讲故事，观看量达到 3500+，邀请三位嘉宾分别直播了“制作灯笼手工”和“餐桌上的植物学”，观看量达到 4700+。本季度公益值兑换已经达到去年全年的一半，逐渐为家长所知。

【爱阅公益儿童早期阅读推广人培训班】

本季度，爱阅公益 2020 级儿童早期阅读推广人培训处在课程实践阶段，学员们陆续开展公益阅读活动，将课程上学到的知识和技巧进行运用。2023 级儿童早期阅读推广人培训课开展了第八和第九期共 4 次线上直播课程。

3月25日，爱阅公益2024婴幼儿阅读启蒙推广人培训课启动报名（课程内容详见爱阅公益公众号）。本次培训主要面向全国早期教育机构、社会公益组织、爱阅公益合作机构、图书馆等工作人员，以及高认知的婴幼儿家长，培训并支持大家开展面向婴幼儿至学前儿童家庭的公益阅读推广活动。课程报名截止至2024年6月5日。培训课分为公开课、正式课两个部分，3月28日在爱阅公益视频号上完成了第1期主题为“孙莉莉：阅读启蒙做得好的标准是什么？”的公开课直播，直播观看人次2.5万，入群咨询人数超1100。



2020级学员林立茜（左图）、许精仪（右图）组织开展阅读活动



The image consists of two parts. On the left is a promotional graphic for the "2024·婴幼儿阅读启蒙推广人培训课" (2024 Early Childhood Reading Promotion Trainer Training Course). It features a yellow and white design with a portrait of a woman (孙莉莉) and text about the course starting on March 28 at 19:00. On the right is a screenshot of a WeChat video chat. The title of the video is "2024年爱阅公开课学... (382)". The chat shows messages from users like "纳尼娅巴学园老师" and "黄心心", expressing enthusiasm for the reading promotion activities.

【爱阅空间站】

爱阅空间站是由爱阅儿童早期阅读推广人培训班毕业学员或者爱阅志愿者申请成立，爱阅公益提供支持的儿童早期阅读推广站点。站点的阅读推广人在社区、家庭、公共场所、合作点等线上线下“空间”开展早期阅读推广活动。爱阅空间站本季度开展亲子阅读集体活动 85 场，服务孩子 1353 人次，服务家长 930 人次，共计 2283 人次。爱阅空间站累计组织开展活动 2323 场，服务 102727 人次。



【相关媒体报道】

1、喜讯 | 爱阅公益荣获第十三届公益节 2023 年度公益创新奖、公益项目奖！

<https://mp.weixin.qq.com/s/qcCjjzaPc5DGO3zCAP8Hlw>

	<p>2、报名通道开启 2024 年集体申领免费阅芽包活动开始啦！</p> <p>https://mp.weixin.qq.com/s/d5Jo_fLXuaOZz2F34s7Mag</p> <p>3、晒包赢周边 “包” 你成长 话题活动开启啦！</p> <p>https://mp.weixin.qq.com/s/BxH9lISbWGRZAnuIGHxJJQ</p> <p>4、2024 年度课程报名开始！完成任务就能返学费，更有机会获得免费线下培训机会</p> <p>https://mp.weixin.qq.com/s/olymyXz8SmeS1PhQa1H_zA</p> <p>5、今晚八点 关于植物的 1000 个好奇问题，都由大咖为你解答！</p> <p>https://mp.weixin.qq.com/s/bxEfP33wAc5rO7S3OdYig</p>
项目负责人	卢嘉仪
项目执行 团队成员	卢嘉仪 武闪瑶 龙安梦 李晓莉 李嘉纯 张议令 李思龙 龙燕

项目名称	爱阅公益书目研制		
项目起始时间	2012	项目报告期间	2024.1-2024.3
项目汇报周期	2024.1.1-2024.3.31		
项目动态			
项目进展情况 描述	爱阅公益从 2012 年发布第一版适合小学阶段儿童阅读的书目，历时 12 年持续研发，已推出《爱阅小学图书馆书目》2012 版、2016 版、2018 版、2021 版共 4 版书目，《爱阅早期儿童阅读书目》2018 版、2020 版、2022 版共 3 版书目，2017 -2023 年连续 7 年发布年度“爱阅童书 100”书目。与小鹏公益联合		

发起了“生态童书 40 ”，目前已发布 2022 年、 2023 年、 2024 年生态童书。

截止 2024 年 3 月 31 日：

- 书目研制

一、爱阅童书 100

2017 年，深圳市爱阅公益基金会发起了“爱阅童书 100”项目，连续 7 年发布年度“爱阅童书 100”。2023 年度“爱阅童书 100”专家团队由儿童文学、儿童教育、儿童阅读研究、儿童心理、少儿科普、美术等专业领域内专家组成，以公正、科学、专业的标准，评选出来自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日首次在国内出版的适合 6-12 岁儿童阅读的 100 本优秀童书，以及 10 本教师用书，为学校、社区、公益组织、家庭提供高品质图书的专业选择。

2024 年第一季度，爱阅童书 100 完成了 2023 年度爱阅童书 100 第四季度的终评工作及终评会的召开，并发布了 2023 年度爱阅童书 100 入选图书。

爱阅童书 100|2023 年度爱阅童书 100 推荐图书第十辑

<https://mp.weixin.qq.com/s/shIHpejtslyTijjPspNPsg>

爱阅童书 100|2023 年度爱阅童书 100 推荐图书第十一辑

<https://mp.weixin.qq.com/s/3ypN9UE4V3PxVmhHAcyfPw>

爱阅童书 100|2023 年度爱阅童书 100 推荐图书第十二辑

<https://mp.weixin.qq.com/s/b3e90MjVRXqJyBOYmlztQ>

收下孩子的年度书单|2023 年度爱阅童书 100 正式发布！

<https://mp.weixin.qq.com/s/sdW6Uu8eVQStz-fmoYT05A>

除此之外，与品牌部完成了 2023 年度爱阅童书 100 书目手册的排版、校

对、印制工作，书目手册运用于 2023 年度爱阅童书 100 发布会及日后其他相关活动。



2023 年度爱阅童书 100 书目手册

二、《爱阅早期儿童阅读书目》(2022 版)

2023 年 11 月 16 日，由爱阅公益基金会主办的第四届全国儿童早期阅读发展与教育峰会于线上召开。与此同时，《爱阅早期儿童阅读书目》(2022 版)正式发布。

项目组与设计工作沟通进行《爱阅早期儿童阅读书目》(2022 版)排版工作，目前已初步完成排版工作，待校对内容及印制，该进度有待推进。

爱阅书目|给 5-6 岁幼儿的阅读书单，内含 100 本书及推荐语

https://mp.weixin.qq.com/s/zSchzPOCMnreGsFWg6ag_Q

爱阅书目|100 本优质原创图画书及推荐语

<https://mp.weixin.qq.com/s/8LFUdlSsJbB9a2OcPfwkiA>

三、2024 年生态童书 60

3 月份，与小鹏公益达成捐赠协议，主要内容包括一是完成 2024 年生态童书 60 的评选工作；二是拟定制生态包。

项目组进行收集、整理及采购评选图书、邀请并接待评委老师，于 3 月 30 日完成了 2024 年生态童书 60 的评选工作，其中 3-6 岁、6-9 岁、9-12 岁年龄段各 20 本图书。



2024 年生态童书 60 入选图书



2024 年生态童书 60 评选花絮留念照

• 项目推广

一、完成 1 篇月度新书推荐推文：

建议收藏|1 月份的新书推荐来啦！这 9 本书千万不要错过

https://mp.weixin.qq.com/s/w6HGU_n6HY_wVSBHG_jCoQ

二、2023 年度爱阅童书 100 发布会

2024 年 3 月 23 日，“2023 年度爱阅童书 100”发布会在国家动物博物馆举行。正式发布了入选 2023 年度爱阅童书 100 的 100 本童书，以及 10 本教师用书。

著名童书出版人、作家海飞、著名绘本画家王祖民、中国作家协会会员周锐、《东方艺术》杂志主编曾孜荣、广州市小鹏公益基金会秘书长邓江波、爱

	<p>阅童书 100 的评委主席、红泥巴读书俱乐部创始人阿甲、中国科学院动物研究所·国家动物博物馆副馆长张劲硕、图画书创作者姬炤华、中国作家协会会员余雷、儿童阅读教育研究者孙慧阳、语文特级教师李怀源、深圳市爱阅公益基金会执行理事长李文等嘉宾出席发布会致辞并发表主题演讲。</p> <p>年度盛典 2023 年度爱阅童书 100 发布会最新日程公布！</p> <p>https://mp.weixin.qq.com/s/3bWjvWhBtCj9GmhO55pEXw</p> <p>2023 年度爱阅童书 100 发布会圆满落幕！</p> <p>https://mp.weixin.qq.com/s/R1dmFcjdVpjE-Zia9y26aA</p> <p>其他工作：</p> <p>完成 2023 年年报-书目项目；</p> <p>Q1 有效机构下载量为 1174 家：其中</p> <p>绘本馆/图书馆/书店等：185 家</p> <p>幼儿园：159 家</p> <p>中小学：267 家</p> <p>公益组织/社区/协会：126 家</p> <p>大学/研究中心/教育机构：160 家</p> <p>出版社/杂志社/媒体：40 家</p> <p>政府：39 家</p> <p>医院：30 家</p> <p>其他企业：168 家</p>
项目负责人	任静
项目执行团队	任静

成员	
----	--

项目名称	资助项目		
项目起始时间	2016.01	项目报告期间	2024.01-2024.03
项目汇报周期	2024.01.01-2024.03.31		
项目动态			
项目进展 情况描述	<p>一、阅林计划动态</p> <p>2024年1月，完成广州满天星青少年公益发展中心“阅读马拉松”项目结项审批。</p> <p>阅读马拉松是由广东省青少年发展基金会、深圳市爱阅公益基金会、满天星青少年公益发展中心共同发起的，为3-15岁的儿童和青少年，培养良好的阅读习惯和低门槛公益参与的一个阅读+公益的小程序平台。自2022年6月22日上线以来，截止至2023年12月12日24时，累计小程序用户数53.96万，注册用户数为24.16万，打卡数291.13万，传播曝光300万+，活跃日留存均值为83.54%。阅读马拉松项目小程序优化迭代结束后，学校报名之前，完成整个项目的学校、团队、个人参与方案。同时，主办方发动全国多个团委、梅州市图书馆、海珠区图书馆、出版社及相关学校等一起推动学生参与阅读马拉松活动。最终发动13个省份、38个城市，共280所学校参与阅读马拉松活动，共24.16万用户参与阅读马拉松活动。6月10日，阅读马拉松项目在广州购书中心举办项目启动仪式。该启动仪式邀请10+家媒体进行联合传播，同时，结合阅读领域意见领袖、自媒体博主等宣传大使的宣传，总的曝光量达300万人次。8月31日暑期活动结束之后，满天星公益执行团队根据暑期打卡数据进行对积极参与单位、学校、校长、老师、班级和学生进行评奖。最终有19所学校、5个单位、19名校长、378名老师、299个班级、1355名学生获奖。获奖个人、单位均获得纸质版证书和书籍。</p>		

2024 年 2 月，完成浙江省启信公益发展中心“在地阅读深耕实践社群发展计划”项目中期审批。

在地阅读深耕实践社群发展计划将以县域及以下社区公益组织为主要服务对象，通过筛选并深度支持致力于在地阅读发展的 20 位在地阅读推广人，通过 4 天线下集中培训，20 余次线上社群对话及学习，至少 3 次实地走访，沉淀并传播社区阅读组织在地深耕的实践经验，提升社区阅读组织/实践团队的阅读专业能力，促进 20 位伙伴开展共计 200 次阅读对话实践，发展可持续支持本地儿童及家长的能力及信心。社群起步阶段的线下培训以阅读活动专业性为主，有关本地阅读推广的策略、项目开展及组织发展方面仅进行了两个晚上每次半天的交流，内容相对有限。在实际实践中，考虑到大家也会面对机构发展，如何影响家长，如何发展本地志愿者等等方面的挑战，项目团队规划了三次线下走访进一步了解大家的情况，也为后续的社群共学做需求调研。

项目走访集中在 7-8 月进行，共走访支持 5 家机构 8 位伙伴，包括云南镇雄爱心树图书馆、湖北朱集镇朱集图书馆、云梦县幸福社会服务中心，武汉新洲区旧街新知书屋，浙江三门县有为图书馆，走访期间我们主要开展成人培训及儿童活动示范，活动复盘督导，伙伴团队对话，项目及机构发展方面的梳理。

截止到 12 月底，19 位伙伴共开展实践 149 次，参与活动为 2593 人次，超过半数伙伴已完成实践场次要求。

2024 年 3 月，完成深圳市爱子乐阅读馆“启智摇篮”城中村流动儿童阅读推广项目结项审批。

项目所服务的梅富社区流动人口占比较大，居民多为农民工及其家庭。由于经济条件有限，这个社区的孩子们往往缺乏良好的教育资源和阅读机会。他们的家庭往往忙于工作，无法提供足够的时间和资源来培养孩子们的阅读习惯和兴趣。因此，梅富社区决定开展流动儿童阅读推广活动项目，旨在为社区的孩子们提供更多的阅读机会和资源，激发他们对阅读的兴趣和热爱。项目开展了 30 场“爱自己”亲子阅读活动，活动旨在鼓励家长和孩子一起阅读，并提供互动和指导。组织了 5 场爸爸妈妈成长营，活动旨在帮助父母了解如何更好

地在孩子成长过程中支持他们的阅读习惯。开展了 4 场隔代长辈科学育儿指导活动，活动旨在向祖父母和其他隔代长辈传授科学的育儿方法，以促进流动儿童的阅读兴趣和能力。通过活动，让城中村流动儿童从无接触过绘本到接触绘本，了解感受绘本阅读中带来的乐趣，培养阅读兴趣的同时，帮助更多家庭普及科学育儿方法和树立正确育儿观念，帮助家长、隔代长辈们科学而有效的开展好早期教育，提高家长、隔代长辈科学教育子女的能力。传递科学育儿理念，提升母婴健康水平全面。总共有 1120 人次参与了阅读推广活动。为城中村流动儿童提供了丰富的阅读体验和指导，帮助他们培养阅读兴趣和能力，项目在社区中引起了广泛的关注和参与。

2024 年 3 月，完成济南泉城亲子阅读推广中心“爱心故事妈妈进乡村”项目结项审批。

“爱心故事妈妈进乡村”项目针对乡村儿童缺乏阅读资源，家长对早期阅读不重视，缺少早期阅读指导等问题，面向乡村幼儿园妈妈群体，开展专业的故事妈妈培训，专为幼儿园建立阅读区，供乡村的孩子、家长阅读，围绕故事妈妈进幼儿园开展讲故事等各种阅读活动，提高乡村幼儿园家长早期阅读意识，掌握亲子阅读方法，提升亲子阅读能力，改善乡村儿童阅读环境。项目按执行计划进入评估总结阶段，项目实施以来，通过调研走访已和 10 家济南周边乡村幼儿园建立爱心阅读推广合作协议：商河县第五实验幼儿园、商河县殷巷镇王家村幼儿园、长清区五峰山中心幼儿园、历下区小可妙正大花园幼儿园、市中区党家庄小庄博艺幼儿园、市中区党家魏新第一幼儿园、历城区港沟街道岩棚幼儿园、西坞幼儿园、历城区王舍人街道办事处实验幼儿园、历城区盖家沟小精灵幼儿园。

目前已为 10 所幼儿园赠送绘本书架 10 个，赠送绘本 800 本，为每所幼儿园建立 1 个爱心故事妈妈图书角，为妈妈赠送讲故事绘本 275 册。为幼儿园家长开展 10 节线上故事妈妈训练营，410 名家长报名，实际学习人数 962 人。因疫情严重期间幼儿园停课无法开展线下活动，增加 5 节线上绘本精读课，共 521 人参加学习。在幼儿园招募故事妈妈建立故事妈妈团，建立“爱心故事妈妈”站，在报名的故事妈妈中选出团长、副团长 10 名。开展济南线下绘本交流会 3 场，进乡村培训 14 场，210 人参与学习。10 所幼儿园共计开展故事妈妈讲故事活动 173 场。通过我们回访了解到，老师家长们对赠书的质量、内容感到满意，感

到对乡村幼儿园的孩子来说是雪中送炭。小庄博艺幼儿园反馈老师孩子都非常喜欢家门外的自然课科普系列。长清五峰中心幼儿园反馈我们赠送的最新优秀原创绘本是孩子们缺乏的。商河五幼建立了绘本走廊，将绘本放在开放空间，让孩子能有更多阅读机会，希望推荐当地更多乡村幼儿园能够得到资助。王家村幼儿园采用了班级轮流借阅的方式供儿童阅读。长清五峰幼儿园计划开展小书包漂流活动，保证每班 30 本图书轮换阅读。其他幼儿园图书也有借阅。针对家长老师对儿童早期阅读存在的很多误区，项目组织了 10 节线上故事妈妈训练营、5 节线上绘本精读，三场济南集中能力培训，14 场讲师进幼儿园培训。通过邀请绘本作家、编辑、阅读推广人等行业专家开展线上、线下的绘本阅读能力培训，让幼儿园的老师和家长对绘本阅读更加重视，更注重自身学习。

2024 年 3 月，完成上海浦东泉蒙阅读文化交流中心“教师阅读推广记录项目”中期审批。

第一期项目老师为 12 人，目前已经组建教师社群和童书共读群。教师社群群成员为本项目老师，人数为 12 人，教师社群分享分为两部分，一部分为泉蒙工作人员分享，内容为走访项目老师见闻与阅读教育相关资讯，一部分为项目老师分享，内容为交流班级阅读推广和管理经验。童书共读群成员为对童书感兴趣的老师家长与志愿者，人数为 343 人，团队已经进行了超过 220 次的分享，包括 37 次入选爱阅童书 100 的童书分享。

项目以轻度干预、深度陪伴为原则，为老师提供了三方面资源支持：

图书支持：10 月份，项目老师收到了 2017 年度爱阅童书 100 书盒。

阅读培训支持：项目老师分别于 10 月、12 月参加了两场线下培训，培训讲师均为一线老师。

实践课程支持：泉蒙组织项目老师共同设计了涵盖小学一到六年级的 15 场阅读活动，并为老师提供配套课程资料包：包括教案、课件、拓展材料。其中有 5 场阅读活动为老师主导设计，有 4 场所用文本来自历年爱阅童书 100。

截止到 12 月份，项目已产出 19 篇记录，其中既包括以时间为线索的记录，以老师为线索的记录，也有对于课程实践的反思和梳理。同时一边记录一边调整记录方式。

2024 年 3 月，完成广西巴别梦想家“佐中心小学阅读项目”中期审批。

巴别梦想家那佐中心小学阅读项目于 2023 年 8 月立项，并于 2023 年 10 月与那佐中心小学完成项目签约。项目从 2023 年 8 月开展至今已完成一次入校的阅读沙龙的开展，直接服务教师 20 人。已完成第一批 1641 册图书的捐赠，直接受益师生 820+ 人。

本执行阶段项目的活动主要开展情况如下：

(1) 为那佐购入益迪图书管理系统，并进行图书管理的线上共学。那佐中心校 20 位教师参与其中成为系统管理员，在捐赠图书签收之后捐赠图书的录入、管理工作。

(2) 进行第一批图书的捐赠。原计划分别于 2023 年 8、12 月分别为那佐中心校捐赠第一、二批图书，共计不超过 2500 册。目前已经完成第一批图书 1641 册图书的捐赠。第二批图书将于 2024 年 3 月份进行捐赠。

(3) 原计划于 2023 年 9 月与学校共创图书管理办法，确保捐赠图书被充分保管与使用。2024 年 1 月，那佐中心校已经拟定了班级图书角的图书管理条例并进行试用，内容包括图书借阅、归还、借阅过程中的注意事项等。

(4) 原计划于 2023 年 10 月份开始在班级间进行的图书漂流活动，由于图书实际进入班级时间为 2023 年 12 月，同时临近期末，因而第一轮漂流将于 2024 年春季学期开启。

(5) 2023 年 11 月，巴别梦想家项目入校完成了第一场大声朗读主题沙龙的开展。活动包括持续默读、大声朗读、如何选书三个内容模块，20 位教师参与其中。

(6) 2023 年 12 月至今，那佐中心校参与项目的 19 名教师形成了在班开展大声朗读、持续默读实践的计划，目前已有 17 位教师进行实践。其余实践以及实践复盘将于 2024 年 3 月新学期开始之后继续进行。

目前，那佐中心小学的教师处于初步学习、实操、掌握学生阅读兴趣与习惯培养方法的阶段。且班级图书角的图书得到补充、更新，使得那佐中心小学的孩子“缺书看、缺好书看”的问题得到了初步的回应。校内的阅读氛围形成与推广进入初步的探索和实践阶段。

2024 月 3 月，阅林计划新一年项目申请拉开序幕。我们通过爱阅公益微信公众号正式对外发布申请公告。

阅林计划是深圳市爱阅公益基金会的资助项目，聚焦资助为乡村和流动儿童提供优质阅读

资源和服务的组织与机构，希望让更多的乡村和流动儿童拥有高质量的阅读陪伴。爱阅公益基金会希望能通过资金的支持和专业的引领，与阅读类公益组织一起，探寻乡村儿童、流动儿童阅读的核心项目模式和解决方法。

我们希望能够支持阅读行业新生公益力量的成长，同时也期待与成熟机构一同创造阅读项目更大的价值；我们尊重伙伴的专业性，支持伙伴产出与分享自身经验，为阅读行业建设提供全新的视角。

2016 年以来，阅林计划已经资助 47 家机构，共 83 个阅读类公益项目，累计受益人群超过 30 万人次。我们深刻感受到一家专业的阅读推广机构和一位专业的阅读推广人能够发挥的作用，我们也深刻感受到一本好书能够给一个学校、一个班级和一个孩子带来的改变。从西南乡村幼儿园到广深城中村里的民办学校，从青藏高原的藏区小学到黄河岸边的乡村教学点，我们的伙伴扎根一线，坚信高品质儿童阅读是解决城乡教育差距、家庭教育和贫富差距导致的社会问题和个人成长问题的途径之一。


《速看！2024 年阅林计划资助项目可以申请啦！》

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/ZcEjK9FYSgF6rGg-5L5P5g>

二、部分资助伙伴动态：

巴别梦想家：

《大山里有一群带着孩子阅读的人》



(老师们整理的分年龄段学生特点及可推荐图书类别)

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/nDRyM7vt1db-oz7ZUrkRIw>

哆悉哒阅读对话工作室：

《回眸 2023 年 | 一群阅读推广人的在地阅读深耕图文故事》



链接：https://mp.weixin.qq.com/s/pW_mPPIJ8WgchxwE5h7HyA

“吾乡有阅”乡村儿童推广项目：

《2023 年年终总结 | 在黄土地里种出金土豆》



	链接： https://mp.weixin.qq.com/s/pUh6N64F8NQ6MAail8mfCA
项目负责人	冯倩 王欣婷
项目执行团队 成员	

深圳市爱阅公益基金会 2024 年第 1 季度财务收支报告

(未经审计)

一、主要收支数据

项目	2024 年 1-3 月		
	非限定性	限定性	合计
一、收入			
其中：捐赠收入	57,243.31	720,000.00	777,243.31
服务收入			
投资收益	913.70		913.70
其他收入	2,447.51		2,447.51
收入合计	60,604.52	720,000.00	780,604.52
二、费用			
其中：业务活动成本	1,491,564.49	495,925.04	1,987,489.53
管理费用	228,110.99		228,110.99
筹资费用	31.00		31.00
其他费用	1,278.48		1,278.48
费用合计	1,720,984.96	495,925.04	2,216,910.00

二、捐赠收入

捐赠收入类型	捐赠人	金额（元）
非限定性收入	杜思言	400.00
	羿兰夫	200.00
	爱心人士	2,199.11
	张智慧	596.80
	贺海音	50,000.00
	张智慧	3,847.40
非限定性捐赠收入合计		57,243.31

捐赠收入类型	捐赠人	限定性项目	金额(元)
限定性收入	自贡市慈善总会	四川省阅芽计划合作项目	45,000.00
	绵阳市游仙区慈善总会		15,000.00
	绵阳市涪城区慈善总会		30,000.00
	乐山市慈善总会		150,000.00
	平武县慈善总会		15,000.00
	梓潼县慈善总会		15,000.00
	德阳市慈善联合会		150,000.00
	泸州市慈善总会		30,000.00
	泸州市慈善总会		30,000.00
	宜宾市翠屏区安阜街道金厦社区居民委员会		15,000.00
	长宁县慈善总会		15,000.00
	达州市慈善会		30,000.00
	珙县慈善总会		30,000.00
	绵阳市安州区民政局		15,000.00
	宜宾市南溪区慈善总会		30,000.00
	宜宾市邻聚社区服务有限公司		15,000.00
	兴文县慈善总会		15,000.00
	北川羌族自治县民政局		15,000.00
	盐亭县慈善总会		15,000.00
	三台县慈善会		15,000.00
	四川省宜宾市叙州区柏溪街道大圆门社区居民		15,000.00
	宜宾市博方社会工作发展中心		15,000.00
限定性捐赠收入合计			720,000.00
捐赠收入合计			777,243.31

三、业务活动成本

项目名称	子项目	费用			
		直接资助的款物		项目研发、执行、管理费用	执行/资助总额
		受资助机构	金额		
阅芽计划	阅芽包发放			240,295.95	240,295.95
	阅芽计划线上平台			190,457.78	190,457.78
	儿童早期阅读推广人课程			92,045.24	92,045.24
	阅芽图书馆			26,807.68	26,807.68
	亲子共读节			36,319.33	36,319.33
	儿童早期阅读峰会			19,782.07	19,782.07
	四川省阅芽计划合作项目			444,622.07	444,622.07
	“在国民教育体系中加强阅读习惯的培养”课题			35,991.20	35,991.20
资助项目	阅林计划	广州市海珠区满天星青少年公益发展中心	100,000.00	65,133.29	470,721.09
		上海浦东泉蒙阅读文化交流中心	33,152.00		
		福建省霞舒助学公益服务中心	75,000.00		
		福建省鸟巢助学公益服务中心	20,000.00		
		北京市西部阳光农村发展基金会	80,000.00		
		济南泉城亲子阅读推广中心	9,073.00		
		浙江省启信公益发展中心	48,000.00		
		广西梦想家乡村贫困青少年关爱中心	40,362.80		
	阅耕计划	耶鲁大学	49,996.32	-	99,996.32
		华东师范大学	50,000.00		
书目研制	童书 100			277,621.34	277,621.34
	生态童书 60			52,829.46	52,829.46
	合计		505,584.12	1,481,905.41	1,987,489.53